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Qualitatsmanagement

Probleme im Verein/Verband bei der Einfihrung eines Qualitatsmanagement-
Systems

Problemfelder im Qualitatszyklus

Die Erfahrungen, die Vereine sowie Verbande in den einzelnen Pilotprojektphasen des LSB NRW
gemacht haben, sind vielféltig. Oft genug sind Probleme aufgetaucht, die allen Beteiligten ein hohes
Mal an Engagement abverlangten, diese zu bewaltigen. Anhand des unter ,Einfihrung in das
Qualitatsmanagement’ dargestellten zweijahrigen Qualitatszyklus werden hier mégliche
Problemstellungen aufgezeigt:

Zu 1.

Zu 3.

Inhaltliche und organisatorische Voraussetzungen schaffen

e Skepsis besteht beziglich der Einflhrung eines QM-Systems innerhalb des Vereins/Verbandes.

Die Einfiihrung eines solchen Projektes in einem Verein/Verband fiihrt bei einzelnen
Mitgliedergruppen fast immer zu Widerstand. Auch die Skeptiker sollten sich im Vorfeld
artikulieren dirfen. Sachliche Missverstandnisse missen geklart werden. Wenn dieser Gruppe
Gehor verschafft wird, lasst sich oftmals die Skepsis in Kreativitat und Mitarbeit umwandeln.
Beim QM-Team (QM-Beauftragter, Mitarbeitern) bestehen Zweifel beziiglich der zweijahrigen
Stabilitat.

Gerade bei einem hohen Grad der ehrenamtlichen Organisation ist es fraglich, ob ein QM-Team
in seiner urspriinglichen Zusammensetzung zwei Jahre durchhéalt. So sollte sich die Fihrung im
Vorfeld vor allem tber das Personal Gedanken machen, damit eine langfristige Stabilitat
gewabhrleistet ist. Priméar sollte sichergestellt werden, dass der QM-Projektleiter definitiv die
Mafnahme durchgehend betreut und nach Mdglichkeit sogar hauptberuflich tatig ist.

Selbstbewertung durchfiihren

Die Selbstbewertung innerhalb des Vereins/Verbandes lauft nur schleppend. Beispielsweise gibt
es Probleme mit dem Ricklauf der Fragebégen.

Eine Evaluation sollte immer gut organisiert sein. Im Vorfeld muss sich das QM-Team Gedanken
machen, in welcher Form die Selbstbewertung von statten gehen (postalisch, online, etc.) und
wie dies umgesetzt werden soll.



Zu 4.

Zu 5.

Zu .

Zu 8.

Konsensworkshop vorbereiten und durchfihren

¢ Terminproblematik bezlglich des Konsensworkshops

Aufgrund der Vielzahl einzuladender Mitglieder muss ein solcher Workshop, der sich im Regelfall
Uber einen gesamten Tag erstreckt, friihzeitig terminiert werden. Nur so kann gewahrleistet
werden, dass bei der Sinn gebenden Veranstaltung mdglichst viele Teilnehmer anwesend sind.

Festlegung von Verbesserungsprojekten (9./10. Monat)

Bei der Projekt-Priorisierung wird der Aufwand der Verbesserungsprojekte nicht genau kalkuliert.
Die Festlegung der Verbesserungsprojekte sollte sich im ersten Qualitatszyklus auch nach dem
personellen und finanziellen Aufwand richten. Vereine/Verbande brauchen sich nicht gleich die
aufwandigsten Projekte vor die Brust nehmen. Dadurch wird die Organisation noch stéarker
belastet. Entscheidend ist, dass generell ein Verbesserungsprozess angestof3en worden ist.
Dabei gibt es oftmals Projekte, die Uiberhaupt nicht so viel Aufwand bedurfen, aber fir die
Organisation eine ganze Menge bringen.

Durchfuhrung der Verbesserungsprojekte (Projektmanagement)

Die terminliche Einhaltung der Meilensteine bei den Verbesserungsprojekten bereitet
Schwierigkeiten.

Entscheidend ist auch bei den Verbesserungsprojekten die personelle Auswahl des
Projektteams, das den entworfenen Projektplan genau umsetzen sollte. Erfahrung und
Zuverlassigkeit sollten im Projektteam Grundvoraussetzung sein. Die erfolgreiche Umsetzung
des Verbesserungsprojektes ist die eigentliche Qualitatssteigerung im gesamten Zyklus.

Messen der Ergebnisse der Verbesserungsprojekte

Nach erfolgreichem Abschluss der Verbesserungsprojekte werden die Ergebnisse nicht
ausreichend kommuniziert.

Die vielen Anstrengungen sind am Ende auch entsprechend zu wirdigen und zu kommunizieren.
Innerhalb des Vereins/Verbandes sollte den Mitgliedern wahrend des gesamten Prozesses
prasentiert bzw. berichtet werden, welche Ergebnisse die QM-MalRnahme bereits erreicht hat.
Dies baut innerhalb des Vereins/Verbandes Vertrauen auf. Aber auch die externe
Kommunikation ist auf3erst wichtig. Sowohl tber die eigenen Medien als auch in der Presse
sollten die Ergebnisse ausfuihrlich dargestellt werden. Dadurch wéachst das Ansehen der



Organisation bei Kooperationspartnern, Interessierten sowie Sponsoren.

Die Qualitdtsmaflinahmen schlafen im Verein/Verband in den folgenden Jahren wieder ein.

Nachdem der erste Qualitatszyklus erfolgreich durchlaufen wurde, sollte der Verein/Verband sofort die
Weichen fur eine Weiterfiihrung der Malinahme stellen. Ansonsten ist die Gefahr grol3, dass die
erarbeiteten Ergebnisse schnell wieder in einer Schublade der Geschaftsstelle verschwinden. Nur eine
fortlaufende Qualitatssicherung wird den Verein/Verband nachhaltig verbessern.
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